
 
 

警戒区域及び計画的避難区域における詳細モニタリング実施計画について 

 

平成２３年６月１３日 

内閣府原子力被災者生活支援チーム 

文部科学省 

 

１．目的 

警戒区域及び計画的避難区域について、「環境モニタリング強化計画」の一環として、

２ｋｍメッシュで実施する土壌調査と整合性を図り、これを補完する調査を実施する。 

 

２．実施計画 

警戒区域及び計画的避難区域を対象にした詳細な空間線量率の調査を実施する（実施

者：電力中央研究所、東京電力）。 

 

（１）基礎データ収集モニタリング 

基礎データを把握するため以下のモニタリングを実施する。 

  ・実施時期：６月１３日～６月下旬（予定） 

  ・調査場所：浪江町駅付近、富岡町駅付近の２ｋｍメッシュ地点（都市部を選定） 

  ・測 定 点：上記２地点を１００ｍメッシュに区切り４００地点で空間線量率を計測 

 

（２）広域モニタリング 

基礎データを元に、以下の調査を行う。 

・実施期間：６月下旬～８月下旬（予定） 

・調査場所：警戒区域と計画的避難区域を２ｋｍメッシュ（全２１７メッシュ）とし、

１メッシュ２０点程度を選定、順次計測する。 

     （ただし、アクセス困難な場所、森林等人が住んでいない場所は除外） 

 

（３）個別詳細モニタリング 

個別モニタリングは、広域モニタリングの結果を踏まえ、これら区域の環境改善対策

の実施方法等の検討のための基礎データを得るため、住宅や道路、校庭などの詳細調査

を行う。（６月中旬～１０月末実施予定） 

 

３．今後の予定 

 これらの調査結果を踏まえ、住宅等の生活圏における放射性物質の除染についてのモデ

ル事業を行い、今後の除染に向けた効率的・効果的な方法等を収集する予定。 



(1) 警戒区域と計画的避難区域を2kmメッシュにする（全21７メッシュ）
※ 警戒区域（20km圏内）は、文科省と整合し実施。
計画的避難区域については、避難完了後実施。

(2) 2kmメッシュ図より、２地点（対象地域内で都市部で多様な環境を
有する浪江町・ 富岡町駅付近※事前選定調査実施予定）を選定する。

(3) 基礎データ収集モニタリング
上記２地点にて、100mメッシュ（400点）で空間線量を網羅的に
計測を行い、多様な環境の線量LVを把握し、全体計画の基礎データ
とする。
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○○本詳細モニタリング計画の目的と概要本詳細モニタリング計画の目的と概要
警戒区域および計画的避難区域について、「環境モニタリング強化計画」の一環として、２ｋｍメッシュ
で実施する土壌調査と整合性を図り、これを補完する調査を実施する
・広域モニタリングは、警戒区域と計画的避難区域を２ｋｍメッシュに区分し、各メッシュ内の土地利用
形態など多様な環境における空間線量の状況（特に高い線量のポイント）を把握する
・個別モニタリングは、広域モニタリングの結果を踏まえ、帰宅に向けた環境改善対策をどこにどのよう
に実施すべきかの検討の基礎データを得るべく住宅や道路、校庭などの詳細な調査を行う

広域モニタリング広域モニタリング

(4)広域モニタリング
(3)で得られた基礎データを基に各メッシュの計画を立案し、
1メッシュ２０点程度を順次計測していく。
（21７メッシュ×20点程度=約4,3４0点）

学校校庭

住宅街
貯水池

道路
公園

田畑
果樹園

2kmメッシュ内を400点詳細調査し、特殊性のある土地利用区分抽出
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実施期間：６月実施期間：６月1313日～８月下旬頃（予定）日～８月下旬頃（予定） ※※継続実施については別途検討継続実施については別途検討

（実施者：電力中央研究所、東京電力）（実施者：電力中央研究所、東京電力）



個別詳細モニタリング個別詳細モニタリング

高線量エリアを中心に所有者の了解を得た箇所について実施

土壌・森林：線量の高い田、畑、校庭の深度分布を調査

水：水道水（浄水場の上流域）、水環境（貯水池他）を調査

人工物：住宅および道路の汚染状況の調査

空間：モニタリングカーによる計測を実施

戸建の放射線量・ダスト測定

個別モニタリングの例

浄水場・上流域の線量測定・核種分析

このほか、土壌の深度方向の汚染分布や道路の横断面のモニタリングも実施

実施期間：６月中旬～実施期間：６月中旬～1010月末頃（予定）月末頃（予定） ※※継続実施については別途検討継続実施については別途検討

（実施者：電力中央研究所、東京電力）（実施者：電力中央研究所、東京電力）
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今後の対応今後の対応 これらの調査結果を踏まえ、住宅等の生活圏における放射性物質の除染についてこれらの調査結果を踏まえ、住宅等の生活圏における放射性物質の除染について
のモデル事業を行い、今後の除染に向けた効率的・効果的な方法等を収集する予のモデル事業を行い、今後の除染に向けた効率的・効果的な方法等を収集する予
定です。定です。（実施者：未定）（実施者：未定）
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